



# DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: Reforma das coberturas do 2º, 3º, 8º e 9º andar

LOCAL: RUA BOA VISTA, 200 - CENTRO HISTÓRICO - SÃO PAULO - SP

## CRONOGRAMA FÍSICO ESTIMATIVO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

ITEM	ATIVIDADE	VALOR	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 15.359,29	17,00%	47,00%	36,00%
			R\$ 2.611,08	R\$ 7.218,87	R\$ 5.529,34
2	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 22.784,79	35,00%	35,00%	30,00%
			R\$ 7.974,68	R\$ 7.974,68	R\$ 6.835,44
3	PONTOS DE ACONCORAGEM	R\$ 3.513,32	43,00%	37,00%	20,00%
			R\$ 1.510,73	R\$ 1.299,93	R\$ 702,66
4	COBERTURA 2º ANDAR	R\$ 72.984,61		39,50%	60,50%
				R\$ 28.828,92	R\$ 44.155,69
5	COBERTURA 3º ANDAR	R\$ 21.369,51	38,00%	62,00%	
			R\$ 8.120,41	R\$ 13.249,10	
6	COBERTURA 8º ANDAR	R\$ 92.781,59	38,50%	61,50%	
			R\$ 35.720,91	R\$ 57.060,68	
7	COBERTURA 9º ANDAR	R\$ 93.751,92		38,00%	62,00%
				R\$ 35.625,73	R\$ 58.126,19
	TOTAL SEM BDI	R\$ 322.545,04	R\$ 55.937,81	R\$ 151.257,90	R\$ 115.349,33
	BDI 22,94%	R\$ 70.468,41	R\$ 12.233,15	33.042,55	R\$ 25.192,71
	TOTAL GERAL COM BDI (22,94%)	R\$ 393.013,45	R\$ 68.170,96	184.300,45	R\$ 140.542,04